

GRANITKUSTEN

Styrgruppsmöte nr 2 den 24 maj 2019.

Plats: Kommunhuset i Munkedal

Deltagare: Carl Forsberg, Johanna Ljung Abrahamsson, Jan- Olov Karlsson och Rolf Danielsson.

DAGORDNING

- 1- Projektöversikt och detaljerad tidplan
- 2- Planerade satsningar
- 3- Kommunikationsplan (utsänd)
- 4- Hösten 2019

Projektet

Carl inledde med en presentation av projektets syfte och innehåll. De fem utvalda miljöerna av de 12 från förstudien presenterades efter det genomförda mötet på Vitlycke den 24 april. De är Stenhuggarfestivalen i Krokstrand, KKV på Gerlesborg, Stallebrottet på Malmön, Landet Mittemellan i Munkedal samt Lahälla i Brastads socken. Möten har skett med dessa i enlighet med planen och en koppling mellan aktörer och boende har påbörjats. Målet är att lägga ut dessa fem på projektets hemsida och att successivt få med de andra. Tidplanen redovisades för projektet. Carl gjorde en kortare presentation av mötena med fyra av miljöerna och vi diskuterade Landet mittemellan med kopplingar till guidade bussresor och att utveckla erfarenheterna från projektet med Tidsresan. Lahälla kommer att arbeta med restaurering av knottfabriken och här finns redan ett intressant varumärke.

Planerade satsningar

Nyhetsbrevet kommer ut ganska snart (lite förskjutet enligt tidplanen) och ses som en ”intern produkt” inledningsvis. Målgruppen är aktörer, boendeanläggningar och caféer/restaureringar inom miljöerna.

Studiedag planeras för aktörerna till Not Quite i Fengersfors. Preliminärt datum är den 13 juni och exakt besked kommer nästa vecka.

Projektet presenterar alla aktörerna på hemsidan.

Besök till Ekomuseum Bergslagen planeras efter sommaren.

Kommunikationsplan

Utifrån det underlag som praktikant Julia tagit fram så kan det vara angeläget att vi redan i höst börjar samtala om hur en framtida stödorganisation kan se ut. Viktigt

att vi även får med oss Turistrådet Västsverige för dialog om vårt arbete och de bjuds in till kommande styrgruppsmöte efter sommaren.

Vi bör även ta kontakt med Högskolan i Väst (möjligen via Leif Berntsson) för att se om vi kan få följeforskning i projektet.

Hösten 2019

Vi bör diskutera kompetenshöjning som begrepp och räkna in väl förberedda studiebesök samt utvärdering som en del av att höja kompetensen hos aktörerna.

Vi ser vidare på hur vi kan stödja aktörerna genom följande delar:

- Produktutveckling
- Marknadsföring
- Organisationsbygge

Vi belyste frågan om hur vi koppla an vårt projekt till de initiativ som finns för att utveckla vandringsleder och cykelleder i våra fem kommuner. Vi bör söka samarbete med stort fokus på våra aktörer och vad de kan få ut av denna grupp av besökare.

Kommande styrgruppsmöte:

Torsdagen den 22 augusti klockan 13:00 i Munkedals kommunbus.

Noterat av Rolf D. dag som ovan